

Ziele	Maßnahmen / <u>Projekte</u>	Prio	Verantwortlich / Träger	Beteiligte / Akteure	Zeitpunkt Zeitdauer	Stand
						August 2014
Entwicklung eines Stadtteilzentrums als Identifikationspunkt und Verbindung zwischen den unterschiedlichen Quartieren - mit Raum für Bürgerengagement, Bildung, Sport, Kinder und Jugendliche sowie für das Leben im Alter	Bau und Betrieb eines Seniorenzentrums	●●●	Keppler-Stiftung Stadt WN	AK Untere Röte (bis 7-2009), AK Neue Mitte (bis 4-2011)	ab 2013	Spatenstich 4 / 2013
	Bau einer Kindertageseinrichtung	●●●	Keppler-Stiftung Stadt WN	Katholische Kirche, AK Neue Mitte (bis 4-2011)	ab 2013	Bauphase
	Bau einer öffentlichen Cafeteria	●●●	Keppler-Stiftung, Stadt WN	AK Neue Mitte (bis 4-2011)	ab 2013	Bauphase
	Angebot eines öffentlichen Mittagstisches	●●●	Keppler-Stiftung	Seniorenzentrum Marienheim, Martin-Luther- und kath. Kirchengemeinde, Stadtteilmanagement, Ehrenamt	ab Nov. 2012 (1x pro Monat)	laufend
	Bau von Betreuten Wohnungen	●●●	Keppler-Stiftung		ab 2013 / 2014	Bauphase
	Bau eines Bürgerhauses	●●●	Stadt WN	AK Neue Mitte (bis 10-2011), AK Untere Röte (bis 7-2009) BIG WN-Süd, Arbeitsgruppe Soziale Stadt	ab 2016	Planungsphase
	Betrieb des Bürgerhauses	●●●	Stadt WN	AK Neue Mitte (bis 10-2011), BIG WN-Süd, Arbeitsgruppe Soziale Stadt, Ehrenamt		Planungsphase
	Neubau eines Jugendtreffs	●●●	Stadt WN	AK Neue Mitte (bis 11-2008), AK Untere Röte (bis 7-2009)	ab 2016	Planungsphase
	Bau einer Sporthalle	●●●	Stadt WN	AK Neue Mitte (bis 10-2011) AK Untere Röte (bis 7-2009) Rinnenäckerschule, Arbeitsgruppe Soziale Stadt	ab 2016	Planungsphase
	Schaffung einer Parkanlage auf der Unteren Röte	●●●	Stadt WN	AK Untere Röte (bis 7-2009)	ab 2011 (1.BA), ab 2016 (2.BA Sportband)	1. BA fertig 7 / 2013
	Gestaltung von Freiflächen für Schul- und Vereinssport / Bewegungslandschaft auf der Unteren Röte	●●●	Stadt WN	AK Untere Röte (bis 7-2009), Rinnenäckerschule, Vereine	ab 2016	Planungsphase

Ziele	Maßnahmen / <u>Projekte</u>	Prio	Verantwortlich / Träger	Beteiligte / Akteure	Zeitpunkt Zeitdauer	Stand
						August 2014
	Verbesserung oder Verlegung des Bolzplatzes im Zuge der Bebauung der Unteren Röte	●●●	Stadt WN	AK Untere Röte (bis 7-2009), AK Neue Mitte (bis 10-2011)	ab 2016	Planungsphase
Verbessern der Wohnsituation und des Wohnumfeldes	Neugestaltung des Danziger Platzes	●	Stadt WN	AK Danziger Platz (ruht seit 2009)		zurückgestellt
	Modernisierung des privaten Gebäudebestandes	●●●	Stadt WN	private Eigentümer/-innen, WHS	seit 2007 aktueller Stand	31 Maßnahmen, davon 30 abgeschlossen, 2 weitere in Vorbereitung
	Modernisierung von Wohngebäuden im städtischen Eigentum	●●●	Stadt WN		2010, 2011	fertiggestellt
	Abbruch und Neubau von Wohngebäuden im städtischen Eigentum (Pommernweg 1 und 3)	●●●	Stadt WN		ab 2014	Planungsphase
	Schaffung neuer, gut nutzbarer Wegeverbindungen - Rinnenäckersiedlung zur Wasserturmsiedlung	●●●	Stadt WN		ab 2012	fertig 2013
	Neugestaltung von Straßenraum (Heer-, Mayenner-, Gänsäckerstraße, Kreisverkehr Mayenner-/ Devizes-/Jesistraße, Sommerhalde, Schüttelgraben, Schurwaldstraße)	●●●	Stadt WN		2012 - 2015	laufend
	Umgestaltung Alte Bundesstraße	●●	Stadt WN	Regierungspräsidium		offen
	Aufwertung der Unterführung unter der Alten B 14 - Beleuchtung	●●	Stadt WN		ab 2016	offen
	Aufwertung der vorhandenen öffentlichen Grünflächen / Straßenbegleitgrün	●●	Stadt WN			laufend

Ziele	Maßnahmen / <u>Projekte</u>	Prio	Verantwortlich / Träger	Beteiligte / Akteure	Zeitpunkt Zeitdauer	Stand
						August 2014
	Freiflächengestaltung „Am Schüttelgraben“	•	Stadt WN		Renaturierungsabschnitt Schüttelgraben II als Ausgleichsmaßnahme für Galgenberg II, Weiteres mittel- und langfristige	2014 Beginn 1. BA
	Umgestaltung des Spielplatzes an der Stuttgarter Straße	•••	Stadt WN	Stadtteilmanagement, Kita Beim Wasserturm, Anwohner/-innen, Rinnenäckerschule, Fa. Winkler und Boje	fertiggestellt 2009 und zur Nutzung übergeben	abgeschlossen
	Umgestaltung des Rinnenäcker-Spielplatzes	••	Stadt WN	Rinnenäckerschule, BIG, Anwohner/-innen		zurückgestellt (Priorität 1 Spielplatz Rötspark)
	Schaffung von Stellplätzen zur Verbesserung der Parkierungssituation im Gebiet	••	Stadt WN			laufend
	Schaffung von privaten Stellplätzen und Garagen im Zuge von Modernisierungsvereinbarungen	••	Stadt WN	Eigentümer/-innen		laufend
	Putzaktion im Stadtteil	••	Stadt WN	Anwohner, Stadt WN, Ahmadiyya Gemeinde, Stadtteilmanagement, Rinnenäckerschule, Kitas	jährlich	laufend
	Verbesserung des Sicherheitsempfindens durch Mitwirkung der Polizei aus kriminalpräventiver Sicht	•	Polizei	Martin-Luther-Gemeinde, Stadtteilmanagement	Veranstaltung mit der Polizei 2012	weitere nach Bedarf

Ziele	Maßnahmen / <u>Projekte</u>	Prio	Verantwortlich / Träger	Beteiligte / Akteure	Zeitpunkt Zeitdauer	Stand
						August 2014
Fördern des Zusammenlebens zwischen Menschen unterschiedlicher Generationen, Herkünfte und Quartiere	<u>Projekt "Zusammenleben"</u>	●●●	Kepler-Stiftung	Stadt WN, Bürger/-innen, VHS	Modellvorhaben 11/2008 bis 31.12.2011, in Trägerschaft Stadt WN zunächst	verstetigt
		●●●	BIG	Bürger/-innen	langfristig	laufend
	Sprachtreff / seit 2012 umbenannt in Frauencafé	●●●	BIG	Frauen aus dem Stadtteil	seit 5 / 2007	laufend
	Haus-, Stadtteil-, Straßenfeste	●●●	AK Stadtteilst, Stadt WN	Stadtteilmanagement, Organisationen, Bürger/-innen, W+P	seit 2007 im Rahmen der Sozialen Stadt	laufend
	Dolmetscherdienst	●	Stadt WN	Migrantenorganisationen	seit 11 / 2012	laufend
Stärken der Bildungschancen und Verbessern der Beschäftigungsmöglichkeiten	<u>Projekt "Kontakte"</u>	●●●	Stadt WN	Rinnenäckerschule	Modellvorhaben 1 / 2008 - 7 / 2011, in Trägerschaft Stadt WN seit 7 / 2012 25 % Schulsozialarbeit	verstetigt
	<u>Projekt "Aufwind"</u>	●●●	ab 2014 Rinnenäckerschule, Stadt WN	Kunstschule u.R.	Modellvorhaben 10 / 2007 - 31.12.2011, finanziert durch Stadt WN u. Schulförderverein zunächst bis 12 / 2013 *	verstetigt
	Deutschkurs für Frauen	●●●	Kepler Stiftung	VHS Stadtteilmanagement	ab 11 / 2007	laufend
	Hausaufgabenhilfe für Kinder mit und ohne Migrationshintergrund an der Rinnenäckerschule	●●●	Stadt WN	Stadt WN, Rinnenäckerschule	seit 2012 in neuer Organisationsform (städtisch)	laufend

Ziele	Maßnahmen / <u>Projekte</u>	Prio	Verantwortlich / Träger	Beteiligte / Akteure	Zeitpunkt Zeitdauer	Stand
						August 2014
	Betreuung von Jugendlichen beim Übergang Schule, Ausbildung, Beruf	●●●	Förderverein der Staufer GWRS, Stadt WN	Staufer WRS	ergänzende Maßnahmen durch STÄRKEN vor Ort 2009 - 2011	laufend
	Ausbildungs- und Beschäftigungsmaßnahmen im Zusammenhang mit baulichen Veränderungen im Gebiet (Platzgestaltung, Wohnumfeldmaßnahmen, Jugendhaus) bzw. Arbeiten im öffentlichen Interesse; Qualifizierungsangebote	●●			STÄRKEN vor Ort 2009 - 2011	abgeschlossen
	Trainingsmaßnahmen im betrieblichen Rahmen zur Erhöhung der Einstiegschancen für arbeitslose Jugendliche bzw. Schulabgänger	●●	Jobcenter, Schulen	Schulsozialarbeit Staufer Schulzentrum, Werkreal- und Realschule		laufend
Schaffen von Strukturen für die Information und Öffentlichkeitsarbeit und Beteiligung	Betrieb eines Stadtteil-/ Bürgerbüros mit festen Bürozeiten	●●●	Kepler-Stiftung, Stadt WN	Stadtteilmanagement, WHS, W+P	seit 5 / 2007	laufend
	Regelmäßige Herausgabe einer Stadtteilzeitung	●●●	Stadt WN (V.i.S.d.P.), Arbeitskreis Projekte u. Öffentlichkeitsarbeit	Bürger/-innen, W+P, Stadtteilmanagement	seit 2008 z.Zt. 3x jährlich 7 / 2014, 18. Ausgabe	laufend
	Dokumentation zum Zwischenstand nach 5 Jahren		Stadt WN	W+P, Stadtteil-management, WHS	4 / 2012	abgeschlossen
	Stadtteilsparziergänge	●●●	Stadt WN, Stadtteilmanagement	Bürger/-innen	seit 10 / 2006 3 x während VU 2008, 8.7.2012 Führungen in der Energiezentrale	weitere nach Bedarf

Ziele	Maßnahmen / <u>Projekte</u>	Prio	Verantwortlich / Träger	Beteiligte / Akteure	Zeitpunkt Zeitdauer	Stand
						August 2014
	Infoveranstaltungen	●●●	Stadt WN Stadtteilmanagement.	Bürger/-innen, WHS, W+P	seit 7 / 2006 laufend	weitere nach Bedarf
	Arbeitskreise	●●●	Bürger/-innen	Bürger/-innen, Stadtteilmanagement, Stadt WN	seit 6 / 2007	laufend
	Arbeitsgruppe	●●●	Stadtteilmanagement	Stadt WN, Vertreter der Organisationen aus dem Stadtteil, Arbeitskreissprecher	seit 3 / 2007	laufend
	Durchführung eines Runden Tisches - Verknüpfung von Politik, Verwaltung und Bürgern	●●●	Stadt WN	Stadtteilmanagement Gemeinderat Arbeitsgruppe Soziale Stadt	seit 2008 6 / 9 / 12 / 2008, 10 / 2010, 10 / 2011/, 6 / 2013	weitere nach Bedarf
	<u>Projekt "Vital"</u>	●●●	BIG, Stadt WN	Waiblinger Vereine, Ehrenamtliche Übungsleiter	Modellvorhaben 01 / 2008 - 31.12..2011, Finanzierung durch BIG, Stadt WN, Sponsoren und Spenden zunächst bis 31.12.2013*	verstetigt
Verbessern der Angebote für Kinder und Jugendliche	Streetday	●●●	BIG	Stadt WN, Offene und Mobile Jugendarbeit, VFL, Kunstschule u.R.	seit 2007 jährlich	laufend
	Straßenfußball für Toleranz / seit 2010 KICK 4 RESPEKT	●●	BIG	Stadt WN, Kreisjugendring	seit 2008	laufend
	Gruppenarbeit mit sozial benachteiligten Jugendlichen im Club 106	●●	Stadt WN	Mobile Jugendarbeit		laufend
	offenes Freizeitangebot im JuCa 15	●●	Stadt WN	Offene Jugendarbeit		laufend

Ziele	Maßnahmen / <u>Projekte</u>	Prio	Verantwortlich / Träger	Beteiligte / Akteure	Zeitpunkt Zeitdauer	Stand
						August 2014
	Stadtteilkonferenzen mit Kindern und Jugendlichen	••	Stadt WN	Kinder und Jugendliche, Akteure aus dem Stadtteil	jährlich	laufend
	Streetwork und Gemeinwesenarbeit	••	Stadt WN	Mobile Jugendarbeit		laufend
	Spielmobil (spielpädagogische Animation)	••	Stadt WN	Offene Jugendarbeit		laufend
Neuordnung "Innerer Weidach" und Bahnhof-Areal	Grundstückserwerb zur Neuordnung von Bahnflächen	••	Stadt WN	Bauvorhaben Lidl und Ludwig-Schlaich-Akademie	ab 2012	Fertigstellung 2014
	Umgestaltung Bahnhofsvorplatz	••	Stadt WN		langfristig	offen
	Grundstückserwerb / Rückbau zur Neuordnung von brach liegenden bzw. untergenutzten gewerblichen Flächen	••	Stadt WN		langfristig	offen
Verbessern der Nahversorgung / Dienstleistung / Gewerbe	Ansiedlung von Dienstleistungen im Bereich der neuen Stadtteilmitte zur Belebung, ggf. mit Schwerpunkt Gesundheitsorientierung	••	Private	Gewerbetreibende		Planungsphase
	Stärkung der Versorgungsfunktion des Danziger Platzes	••	Private	Gewerbetreibende	laufend	
Wirkungsvolles Management für das Gesamtprojekt	Projektmanagement	•••	Stadt WN	Stadtteilmanagement, W+P, WHS	seit 2007	laufend
	Projektsteuerung	•••	Stadt WN	Stadtteilmanagement, W+P, WHS	seit 2007	laufend
	Konzeption	•••	Stadt WN	Stadtteilmanagement, W+P, WHS,	seit 2007	laufend
	Stadtteilmanagement	•••	Keppler-Stiftung	Stadt WN, Stadtteilmanagement, W+P, WHS	seit 2007	laufend

Ziele	Maßnahmen / <u>Projekte</u>	Prio	Verantwortlich / Träger	Beteiligte / Akteure	Zeitpunkt Zeitdauer	Stand
						August 2014
	Wirkungskontrolle	●●●	Stadt WN	Stadtteilmanagement, W+P, WHS	seit 2007	laufend
* Die Finanzierung für das Projekt Vital durch die Stadt Waiblingen muss ab 2012 jährlich neu beantragt werden						